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天津市建设监理协会 二○一九年十月二十九日


前	言

为落实国务院《深化标准化工作改革方案》（国发【2015】13 号）、住房和城乡建设部《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标【2016】57 号）的要求，天津市建设监理协会（以下简称协会）申请加入了全国团体标准信息平台。本标准《安全生产管理的监理工作标准指南》（文中简称“安全监理”）为协会加入该平台后推出的第二部团体标准。
在本标准的编制过程中，参编人员进行了广泛的调查研究，认真总结了安全生产管理的监理工作经验，以《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）和
《天津市建设工程监理规程》（DB/T29-131-2015）等有关国家规范和地方规程为依据，并在广泛征求行业主管部门建议的基础上，编制了本标准。
本标准的主要内容有：总则、基本规定、安全监理工作职责及工作保障体系、施工阶段安全监理工作、危险性较大及超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全监理工作、施工现场安全监理工作、安全监理工作资料清单。
本标准在实施中请各企业结合工程实践，总结经验，积累材料，如有修改和补充意见，请及时反馈给天津市建设监理协会（地址：天津市南开区复康路23 号增 1 号，邮编：300191 邮箱：jlxh@vip.163.com）,以便今后修订时参考。

本标准由天津市建设监理协会负责解释。
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1.1 为了提高天津市建设工程安全监理工作水平，规范建设工程安全生产监理行为，制订本标准。
1.2 本标准提供了实施《天津市建设工程监理规程》（DB/T 29-131-2015） 和《天津市建设工程施工现场安全管理规程》（DB29-113-2011）的指南。
1.3 本标准适用于天津市行政区域内新建、改建、扩建项目的安全监理工作。
1.4 本标准涵盖了建设工程从施工准备阶段至竣工验收阶段安全监理工作的全部内容。
1.5 本标准规定如有与《天津市建设工程监理规程》（DB/T 29-131-2015） 和《天津市建设工程施工现场安全管理规程》（DB29-113-2011） 及其他有关建设工程安全生产管理的规定、规范、标准不一致之处，以《天津市建设工程监理规程》（DB/T 29-131-2015） 和《天津市建设工程施工现场安全管理规程》
（DB29-113-2011）及其他有关建设工程安全生产管理的现行规定、规范、标准为准。

 (
1
)
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2.1 项目监理机构履行建设工程安全监理的法定职责应遵循以下依据：
1 建设工程监理合同；
2 国家的法律、法规、工程建设标准及天津市有关建设工程的法规、规章以及行政性文件。
2.2 项目监理机构应将安全监理工作内容、方法和措施纳入监理规划， 并编制监理实施细则。
2.3 实施安全监理工作的人员需经过培训，并取得《监理从业人员信用管理手册》。
2.4 安全监理工作的实施应优先采用《天津市建设工程施工安全资料管理规程》（DB/T29-222）设定的津建安-监表格，其中未设定的必要表格选用《天津市建设工程监理规程》（DB/T 29-131-2015）附录表格。
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3.1 工程监理单位安全监理工作职责
1 工程监理单位应当依照国家和本市有关建设工程施工安全的法律、法规以及工程建设强制性标准实施监理，对建设工程施工安全承担监理责任；
2 工程监理单位负责建立健全公司安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；
3 工程监理单位应当为项目配备与工程规模和技术要求相适应的监理人员；
4 监理过程中，就施工单位针对存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，及时向建设工程安全监督管理机构报告；
5 对项目监理机构安全监理工作进行过程检查并监督项目监理机构对所存在问题的整改落实；
6 根据需要，适时安排有关人员参与项目安全大检查、安全事故调查。
3.2 项目监理机构及人员的安全监理工作职责
3.2.1 项目监理机构的安全监理工作职责：
1 审核分包单位资格；
2 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；
3 负责对建设项目施工现场安全生产条件及施工单位履行安全生产职责情况进行督促检查；
4 实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，负责提出并要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位对存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，及时向本监理单位和建设单位报告；
5 审查施工起重机械、盾构机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设

设施等大型施工机械安/拆专项施工方案，核查备案证明、安/拆告知及使用登记手续，检查安装合格文件及登记标志，并对执行专项施工方案、使用及验收情况进行监督；
6 审核危险性较大分部分项工程专项施工方案，并对危险性较大分部分项工程施工实施专项巡视检查；
7 配合安全事故的处理。
3.2.2 项目监理机构人员的安全监理工作职责
1 总监理工程师的安全监理工作职责：
1） 负责项目监理机构人员分工，明确安全管理监理人员及职责；
2） 组织编写监理规划，明确施工安全监理的工作内容、方法和措施，并审批安全监理实施细则；
3） 负责项目监理机构人员相关安全管理知识培训及交底；
4） 组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；
5） 对施工单位报审的危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施审核；
6） 对施工单位编制的应急预案进行审查；
7） 参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的论证，在其施工过程中现场带班，参加由建设单位组织的风险点位施工条件验收；
8） 参与建设单位组织的对危险性较大分部分项工程施工完成后的施工安全验收。
2 负责安全监理人员的安全监理工作职责： 1） 编制安全监理实施细则；
2） 审查施工组织设计（安全技术措施）或专项施工方案；
3） 对施工现场安全生产情况及重要施工环节和安全事故易发工序进行巡视、检查；

4） 跟踪检查监理机构发出安全整改通知的整改结果；
5） 如实填写监理安全检查记录和安全监理日志。
3 其他岗位人员的安全监理工作职责：
其他岗位人员的安全监理工作职责由总监理工程师确定并形成书面文件。
3.3 安全监理工作培训
3.3.1 在监理工作开始实施前，总监理工程师应组织进行监理机构人员安全生产管理相关内容培训及交底。
3.3.2 培训及交底内容至少包括以下内容
1 有关工程建设安全生产管理的法律、法规、部门规章、规定等文件相关内容；
2 监理单位相关的安全管理制度；
3 项目监理机构针对本项目制定的安全管理制度；
4 各岗位人员安全监理职责；
5 施工现场安全技术措施检查重点及标准；
6 危险源及采取的措施。
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4.1 施工准备阶段安全监理工作
4.1.1 项目监理机构内部安全监理工作
1 项目监理机构应设置负责安全监理工作的人员。
2 总监理工程师应将针对项目的安全生产特点、存在的主要危险因素以及针对危险因素如何辨识、如何控制作为主要内容，向项目监理机构内部人员进行安全教育与安全交底。安全教育及安全交底宜采用书面形式，交底人、被交底人均需亲笔签字。
3 项目监理机构应将安全监理工作内容、方法和措施纳入监理规划。针对施工复杂，危险因素多的工程项目宜单独编制安全监理规划。
4 项目监理机构应当结合危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制安全监理实施细则。安全监理实施细则的内容主要包括：
1） 工程概况及其安全生产特点；
2） 编制依据；
3） 安全监理工作流程；
4） 安全监理控制要点；
5） 安全监理方法及措施。
4.1.2 施工单位安全监理工作
1 依据法律法规、规章、规定以及工程建设强制性标准、技术规范、施工图纸等，由总监理工程师组织编写安全监理工作交底内容，交底内容应包括安全监理工作程序及安全监理的见证点和停止点。在工程开工前，由总监理工程师对施工单位项目负责人及其主要管理人员进行安全监理工作交底，由总监理工程师与施工单位接受交底人分别在监理交底记录上签字存档。
2 审查施工单位安全生产许可证，若选择的分包单位涉及安全生产要求

时，应审查分包单位的企业资质、营业执照和安全生产许可证。
3 审查施工单位及涉及安全生产要求的分包单位的负责人（施工单位为项目经理）、专职安全生产管理人员的资格证书及安全教育培训合格证书、特种作业人员的特种作业操作资格证书。
4 审查施工单位现场安全生产规章制度的建立、安全生产责任制的签署和安全操作规程的制定情况等。
5 项目监理机构应查验施工项目部即将投用的起重、自升机械的验收登记手续和有关安全生产所要求的机具、配件的验收手续，并进行备案登记。根据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号），项目监理机构应当履行以下安全职责：
1） 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；
2） 审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；
3） 审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。
6 总监理工程师组织安全监理工作人员对施工组织设计中的“安全生产篇”进行审查，签署审查意见并报建设单位。审查应包括下列内容：
1） 编审程序符合相关规定；
2） 安全管理体系健全，人员配置与岗位对应，岗位职责明确，专职安全管理人员数量及资格符合规定；
3） 施工安全管理规章制度、安全生产责任制及安全操作规程健全；
4） 安全事故应急预案、预警预防制度和应急救援措施健全；
5） 施工总平面、临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施符合安全、环保和消防的规定。
施工组织设计“安全生产篇”需要调整时，施工单位应按程序重新提交项

目监理机构审查。
7 总监理工程师组织审查施工单位报审的专项施工方案。专项施工方案审查应包括下列基本内容：
1） 编审程序应符合相关规定：专项施工方案应当由施工单位技术负责人或由专业分包单位技术负责人和施工单位技术负责人共同审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施；
2） 安全技术措施应符合工程建设强制性标准和现场实际情况；
3） 施工工艺、技术参数、工艺流程、检查验收等符合强制性标准；
4） 起重机械设备、施工机具和电气设备等设置应符合安全生产标准、规范要求；
5） 涉及结构安全的内容，应提供有关安全验算结果。安全验算结果应符合工程建设强制性标准、设计及相关规范要求；
6） 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当通过从本市危险性较大的分部分项工程论证专家库中抽取相关专家进行的论证。
8 超过一定规模的危大工程专项施工方案在提交专家论证前应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善。论证通过后的专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章， 且由建设单位项目负责人签字确认后方可实施。
9 总监理工程师及专业监理工程师应参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证会。
4.2 施工实施阶段的安全监理工作
4.2.1 施工实施阶段的安全监理工作内容：
1 监督施工单位按照施工组织设计和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业；

2 审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效，监督现场特工种作业人员持证上岗；
3 对施工起重机械、整体提升脚手架、模板等大型施工机械的安装、拆卸和使用进行管控；
4 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求；
5 按规定对危险性较大的分部分项工程施工进行监控；
6 组织或参加建设单位组织的现场安全生产专项检查；
7 配合安全事故的调查处理工作。
4.2.2 在监理实施过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，项目监理机构应立即向监理单位和建设单位报告。
4.2.3 安全检查制度
1 定期检查
项目总监理工程师（总监理工程师代表）每周应组织（或参加建设单位组织）一次由参建各方现场负责人参加的安全联合检查，对发现的问题，要求责任方及时整改并跟踪整改结果，填报安全检查记录表，记入安全监理日志。
2 专项（季节性）检查
项目总监理工程师（总监理工程师代表）负责组织或参加由其他单位组织的有关专项或季节性安全专项检查，如用电安全、特种设备安全、隧道、防火防爆、节假日前后、雨季、冬季、台风前后等；要对定期检查所发现问题的整改落实情况进行复查。
3 日常巡查
安全监理工程师应对施工安全情况进行日常检查、巡查，对危险性较大的

分部分项工程作业应重点巡查；对定期或专项检查中各方提出的问题，负责督促整改落实，及时反馈信息，并做好记录。
4 隐患排查
施工过程中，监理人员应对施工单位组织施工作业前的安全隐患排查工作情况进行抽查，做好相关记录。
4.2.4 施工机械监控
1 塔式起重机、施工升降机、物料提升机、附着式升降脚手架、整体提升模板（滑模）、吊篮等大型施工机械在安装或拆除前，总监理工程师应审查下列相关资料：
1） 安拆单位资质证书、安全生产许可证、设备产权单位的租赁行业确认证书、进津备案登记手续（外阜企业办理此登记手续）；
2） 安拆人员上岗证、安拆单位安全员证书（C 类证书）、技术人员证书。特工种作业人员证书；
3） 安拆方案、事故应急预案是否经审批合格；
4） 施工单位的安全技术交底是否符合要求；
5） 安拆单位与施工总承包单位签订的安全协议书；
6） 辅助起重设备资料及其他特种作业人员证书；
7） 严禁使用淘汰设备。
2 凡不需经行政主管部门备案验收的机械、机具、设备等，在进场后均应经施工单位现场安全负责人及现场安全管理人员检查，报监理备案，审核同意后方可使用，严禁机械设备带病作业，形成安全隐患。
3 总监理工程师应委派专职安全监理人员对大型设备的安装、拆卸、顶升进行监控，并填写监控任务书、监控记录。
4 项目监理机构应监督检查大型机械的使用情况，检查特工种作业人员是否持证上岗；督促使用单位根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的
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变化，对大型机械采取相应的安全检查等防护措施。
5 项目监理机构应要求施工单位对在用的大型机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维修和保养并填写相关检查及维修记录。监理人员应在安全监理日志中记录使用及检查情况。
6 项目监理机构应检查施工项目部安全技术管理人员对大型机械操作人员的安全技术交底情况。
7 项目监理机构应当督促、检查施工项目部对机械设备进行定期检查和专项检查，并建立机械设备管理台帐，及时反馈机械设备使用情况和性能状况， 防止事故的发生。
4.2.5 应急救援预案
1 项目监理机构应检查施工单位是否按应急救援预案设立应急救援组织，配齐应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和救援物资。
2 专业监理工程师负责检查预案措施落实情况，现场实地查看、清点确认救援人员、机具物资配备等有关事宜，督促施工单位组织应急救援和消防安全演练，确保应急救援预案落实到位。
4.2.6 安全会议
1 监理例会。安全工作应作为监理例会重要的会议内容，落实安全问题， 部署安全工作。
2 安全专项会议。由建设单位或监理单位主持安全专项会议，对某一个专题、某一个时间段的安全生产工作进行检查、分析和总结，对下一时间段的安全工作进行部署。
3 所有的安全生产管理监理会议，由项目监理机构撰写《会议纪要》, 与会各方签字，分发与会各方。
4.3 竣工验收阶段安全监理工作
4.3.1 项目监理机构对竣工验收过程中发现的工程缺陷在返工重做或维

修期间的安全生产管理进行监理。
4.3.2 工程竣工验收后，项目监理机构应编写安全生产管理监理工作总结。
4.3.3 工程竣工验收后，项目监理机构应按委托监理合同的约定，将监理实施过程中有关安全监理文件、检查记录、验收记录、监理实施细则、安全专题会议纪要、影像资料及相关书面通知等资料进行立卷归档。
4.3.4 安全生产管理监理档案资料的验收、移交应按委托监理合同或档案管理的有关规定执行。


5 危险性较大及超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全监理工作

5.1 一般规定
5.1.1 危险性较大的分部分项工程（简称“危大工程”）和超过一定规模的危险性较大分部分项工程（简称“超过一定规模的危大工程”）的范围，应执行相关文件规定。
5.1.2 项目监理机构应在开工前结合工程设计图纸、周边环境、水文地质、施工工期、工艺要求、劳动力、分部分项施工、机械设备、设施等条件， 审查施工单位制定的危大工程清单及超过一定规模的危大工程清单。危大工程清单及超过一定规模的危大工程清单应经施工总承包单位法定人签字确认并加盖单位公章。
5.1.3 项目监理机构应审查施工单位编制的危大工程及超过一定规模危大工程的专项施工方案，方案编制应当包括以下内容：
1 工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置图、施工要求和技术保证条件；
2 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；
3 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；
4 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；
5 施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；
6 施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其它作业人员等；

7 验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；
8 应急处置措施；
9 计算书及相关设计图纸；
10 对超过一定规模的危大工程，应包括带班领导信息、重大风险点位明细以及施工条件验收的节点和标准。
5.1.4 危大工程专项施工方案应在施工承包单位（专业分包单位）技术负责人审核签字并加盖公章，经总监理工程师审核签字并加盖执业印章，且由建设单位项目负责人签字确认后方可实施。
5.1.5 对超过一定规模的危大工程的专项施工方案，项目总监理工程师和专业监理工程师应参加施工单位组织召开的专家论证会。专家对专项方案提出修改意见并要求修改后通过的，履行有关审核和审查手续后，修改情况应及时告知专家，并经专家组组长签认后方可实施。
5.1.6 危大工程及超过一定规模危大工程专项方案实施前，项目监理机构应当检查施工单位对方案交底及安全技术交底的落实情况。
5.1.7 在超过一定规模的危大工程专项施工方案中确定的重大风险点位施工前，总监理工程师应在施工单位条件验收自检合格的基础上及时组织对施工条件进行复检，复检合格后报建设单位组织施工条件验收。条件验收内容应包括：专项方案编制、审批、专家论证情况；检测、监测情况；施工安全技术交底情况；应急预案和救援物资储备情况；安全防护和安全警示标志及重大风险部位公示牌情况；周边环境现状评估及保护情况；施工机械使用前验收情况； 视频监控情况；领导带班、项目管理人员和劳动力组织情况等。
5.1.8 监理人员应对专项施工方案的组织实施进行检查，发现擅自修改施工方案时要及时制止，并要求立即整改。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，对修改后的专项施工方案应当重新履行有关审核和审查手续后，由原专家组重新论证。

5.1.9 项目监理机构应当结合危大工程及超过一定规模的危大工程的专项施工方案编制监理实施细则，并应对危大工程实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程施工应当实施旁站监理。
5.1.10 监理人员应当定期检查危大工程及超过一定规模的危大工程施工作业前安全隐患排查工作的落实情况，发现存有安全隐患，应要求施工单位立即整改，消除安全隐患。
5.1.11 总监理工程师应加强对危大工程施工的监理控制，对超过一定规模的危大工程施工应现场带班，并做好带班记录。
5.1.12 在超过一定规模的危大工程施工期间，总监理工程师及专业监理工程师应按时参加由建设单位组织召开的安全风险例会，协调解决有关事项， 检查落实各方人员到岗情况。
5.1.13 监测单位发现监测数据异常时，项目监理机构应参加由建设单位组织召开的预警响应分析会，监督采取处置措施。
5.1.14 危大工程及超过一定规模的危大工程施工结束后，施工单位、监理单位应当组织施工总承包单位、专业分包单位及有关勘察、设计和监测项目负责人进行验收，并应经施工单位项目技术负责人和总监理工程师签字确认后，方可进行下一道工序施工。验收合格后，项目监理机构应当督促施工单位在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。
5.1.15 危大工程及超过一定规模的危大工程施工发生险情或者事故时， 项目监理机构应当配合施工单位开展应急抢险工作，并对险情或事故发生的过程做好记录，协助配合有关部门调查取证。
5.1.16 项目监理机构应当对危大工程及超过一定规模的危大工程建立安全管理档案，并将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、旁站监理记录、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
5.2 基坑工程

5.2.1 项目监理机构应审查基坑工程施工企业资质证书和安全生产许可证。
5.2.2 项目监理机构应审查施工单位编制的基坑支护、降水、土方开挖等专项施工方案。
5.2.3 监理人员应对基坑工程施工现场的工程原材料、构配件进行检查验收，对有复试要求的材料，应进行见证取样复试。
5.2.4 监理人员应按设计文件、专项施工方案、相关验收规范或标准对支护结构施工实施旁站监理。
5.2.5 监理工程师应按设计图纸或降水专项设计方案检查施工现场降水井位置、数量、形式，其井管进场材料及构造要求应符合《建筑基坑降水工程技术规程》（DB/T29-229）的规定。
5.2.6 对降水井施工，监理工程师应对成孔井深、孔径、滤料（止水料） 投放、洗井等技术参数、作业工序进行检查。
5.2.7 对一级降水工程，总监理工程师应审查承包单位报送的试抽水试验报告，并作为成井验收资料。
5.2.8 项目监理机构应联合降水设计、施工总承包、降水施工单位共同对成井质量进行检查。
5.2.9 降水井封井前，应征得结构设计单位同意后方可一次性或分阶段进行，以确保对地下结构的安全无影响，监理工程师应对封井采用的施工方法措施进行检查。
5.2.10 监理人员应按设计文件、专项施工方案、相关验收规范或标准对超过一定规模的土方开挖施工实施旁站监理，并做好如下工作：
1 检查基坑周边、放坡平台等处施工荷载应符合设计荷载要求，当需要堆放物料时应要求施工单位进行承载力和相关稳定性验算，并经监理工程师审查；

2 检查土方开挖施工作业施工单位对工程桩、围护墙、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点等的保护措施，避免机械挖土造成的损伤。立柱桩周边 300mm 土层及塔吊基础下格构柱周边 300mm 土层应采用人工挖除，格构柱内土方应采用人工清除；
3 检查土方开挖前砼支撑须达到的设计强度要求；钢支撑安装固定质量及按设计要求施加应力；钢支撑的安装固定时间不宜大于 12 小时；
4 检查挖土机械行走及停留位置，不应在水平支撑上方作业，当无法避免时应检查采取措施的可靠性；
5 土方开挖期间，应加强对围护结构状态及基坑开挖面的巡视检查，发现缺陷时，应及时采取应对措施。
5.2.11 支护结构施工前，监理工程师应对监测点位的设置及保护措施进行检查，并对初始数据采集成果进行审查，使用的测量仪器应在检定有效期内。
5.2.12 基坑工程施工期间，监理人员应加强日常巡视，对周边地表、地上管线、建（构）筑物等进行观察，并留存巡查记录。
5.2.13 监理工程师应及时审查施工单位及第三方监测单位的监测数据， 发现数据异常时，应立即通知双方予以联测确认。如监测数据达至控制值时， 应立即以书面形式发布预警信息，召开预警响应分析会。当采取措施后数据变化趋于稳定，且具备消警条件时，应以书面形式办理消警程序，监测预警、响应及消警均应有书面记录。
5.2.14 监理机构应在基坑支护、降水、土方开挖危大工程施工结束后及时参加安全验收，并形成书面记录，验收合格后应及时在现场明显位置设置验收标识牌予以公示。
5.3 模板工程及支撑体系
5.3.1 项目监理机构应审查模板支架特种作业人员操作资格证书。
5.3.2 总监理工程师应审查施工单位编制的模板专项施工方案，对超过

一定规模的模板专项施工方案需通过专家论证。
5.3.3 监理人员应对模板工程进场的材料进行检查。
5.3.4 监理工程师应对模板系统基础、地基（含楼面）承载力的验算及采取的加固措施进行审查，对超过一定规模的模板工程，其承载力验算还应经结构设计单位确认。
5.3.5 监理工程师应对模板支撑系统施工的构造要求进行检查，并应符合《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》（DB29-203）的规定。
5.3.6 监理人员应按设计文件、专项施工方案、相关验收规范或标准对超过一定规模的模板支架安装工程实施旁站监理，并做好如下工作：
1 支撑体系在安装过程中应随安装进度实行分步检查。分步检查如无特殊要求时，架体设计高度 8m 以下的，按高度的 1/2 ；架体设计高度 8m 以上的，按达到设计高度的 1/2、2/3 进行分步检查；
2 分步检查的内容应包括立杆底座及垫板设置，立杆间距，立杆接长接头交错位置，立杆垂直度，连接件锁紧度，扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑设置以及可调支托承插设置等；
3 模板支架体系安装完成施工单位自检合格，报监理复检，监理机构复检合格后，应报建设方组织条件验收。经条件验收合格通过后，方可进入下道工序施工。
5.3.7 监理人员应对模板支撑的独立结构体系进行检查，严禁与非建筑物结构的临时设施连接。
5.3.8 施工单位应对扣件式钢管支撑体系的扣件拧紧度用扭力扳手检查，拧紧度应满足 40-65N·m 的要求。应对封顶杆和扫地杆处的扣件进行 100% 检查，合格率应达 100%，其余部位抽样检查数量不得少于 30%，合格率不得低于 95%，监理单位人员应参与检查，并形成检查验收记录。
5.3.9 监理工程师应对碗扣式钢管支撑系统施工的构造要求进行检查，

并应符合《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166）的要求。
5.3.10 碗扣式钢管支撑体系安装时，首层相邻立杆应采用不同长度交错布置；底层纵横向横杆作为扫地杆，扫地杆距离地面高度不应超过 400mm；顶端可调支托伸出封顶杆的悬臂长度不应超过 650mm，插入立杆的长度不得小于150mm。当采用扣件式钢管作加固件、连接杆、斜撑及剪力撑时，其拼装做法应符合《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》（DB29-203）的有关规定。
5.3.11 监理工程师应对承插型盘扣式支撑系统施工的构造要求进行检查，并应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ231）的要求。
5.3.12 监理工程师应督促承包单位专业负责人对承插型盘扣式支撑体系的水平扣接接头与立杆连接盘的插销击紧插入深度（标志刻度）进行检查。
5.3.13 监理工程师应对滑模装置的液压系统千斤顶和支撑杆进行检查， 并应符合《液压滑动模板施工安全技术规程》（JGJ65）规定。
5.3.14 监理工程师宜同施工、生产厂家、安装等单位对滑模施工使用的垂直运输装置进行检测验收。操作垂直运输设备及装置的司机，应通过专业培训，考核合格后持证上岗。
5.3.15 监理工程师应对滑模施工操作过程进行检查，并应符合《液压滑动模板安全技术规程》（JGJ65）及《滑动模板工程技术规程》（GB50113）的规定。
5.3.16 监理工程师应对滑模施工中的天气情况予以关注，当遇到雨、大雾、风速 10.8m/s 以上大风时，必须通知施工单位停止施工，并做好停滑措施。
5.3.17 爬模装置进场后，监理工程师应审查出厂质量证明文件，并应核查至少两个机位的爬模装置安装试验、爬升性能试验以及承载试验的试验报告。
5.3.18 爬模装置安装后，监理工程师应监督施工、生产厂家、安装等单

位对安装质量进行检验，并对液压系统进行加压调试，检查密封性。
5.3.19 监理工程师应对爬模施工操作过程进行检查，并应符合《液压爬升模板工程安全技术规程》（JGJ195）及《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）的规定。
5.3.20 爬升施工液压控制台操作人员应进行专业培训，合格后方可上岗操作。当遇雷电大雾，六级以上大风时，监理人员应通知施工单位停止作业， 并采取可靠的加固措施。
5.3.21 总监理工程师应对大模板工程的专项施工方案进行审查，其构造设计要求应符合《建筑工程大模板技术标准》（JGJ/T74）的规定。
5.3.22 监理工程师应对大模板吊装及安装进行检查验收，并应符合《建筑工程大模板技术标准》（JGJ/T74）的规定。
5.3.23 监理工程师应对侧面模板支撑体系安装进行检查验收，并应符合
《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）及《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》（DB29-203）的规定。
5.3.24 模板支架体系拆除前，监理工程师应核查混凝土同条件试块强度报告已达到设计规定强度，当需提前拆模或承受部位超设计荷载时，施工单位必须对混凝土承载强度进行计算并由技术主管确认，报施工单位技术负责人批准后，方可拆除。
5.3.25 模板支撑体系拆除前，监理工程师应检查施工单位安全保障措施的落实情况，如对拆除作业人员的安全技术交底，明确拆除、指挥人员及职责， 作业区围栏设置，警戒标志，专人监护等。
5.3.26 监理工程师应检查模板支撑拆除的顺序和方法应符合设计和施工方案要求，并应符合《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）及《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》（DB29-203）的规定。
5.3.27 高处拆模作业前，监理工程师应检查洞口防止拆模人员坠落的安
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全措施，并应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的规定。如遇6 级以上大风或雨、雪天气时，应暂停室外高处拆模作业。
5.4 起重吊装及起重机械安装拆除工程
5.4.1 项目监理机构应审查起重机械安拆单位的资质证书和安全生产许可证。施工前，应审查双方签订的安装合同及安全协议。
5.4.2 总监理工程师应审查起重机械安拆作业及吊装工程的专项施工方案，对超过一定规模的专项施工方案应由施工单位组织专家论证。
5.4.3 监理工程师应审查起重机械安拆单位 “三类”人员的岗位证件， 并检查安拆人员、起重机司机、信号司索工等特种作业人员岗位证书及持证上岗情况。
5.4.4 起重机械进场后应提交质量证明文件和环保标识，监理工程师应对机械设备进行检查验收，合格后对进场验收记录进行签认。
5.4.5 起重机械设备产权单位为非施工总承包单位及安装单位自有设备的，监理工程师应审查设备使用单位与产权单位签订的设备租赁合同。
5.4.6 监理工程师应在起重设备进行安拆前核查施工总承包单位及安装单位对现场管理人员及作业人员进行的专项方案交底、安全技术交底的完成情况。
5.4.7 起重机械设备安拆施工两日前，总监理工程师应审查安装单位、施工总承包单位对设备安拆告知前的有关资料，并要求办理完成告知手续后， 方可对起重机械设备进行现场安拆。
5.4.8 起重机械设备安拆前，总监理工程师应委派安全监理工程师对设备安拆过程进行旁站监控，并留存相关记录。
5.4.9 起重机械设备安装现场检验合格后，监理工程师应参与设备验收， 监督验收单位（施工总承包单位，安装单位，租赁单位）的验收过程、验收内容和验收结论，并对所存在问题的整改进行监督，验收合格后，总监理工程师

应签署验收意见并加盖公章。
5.4.10 起重机械设备安装后，在未经各单位联合验收及签署合格意见前，应禁止使用。监理工程师应加强日常监督，发现违规行为应立即制止。
5.4.11 总监理工程师应在起重机械设备安装经各单位联合验收合格的基础上，要求施工总承包单位办理使用登记备案手续，使用登记应在检验合格后 30 日内完成。对超出期限的，总监理工程师应当要求施工总承包单位暂停机械设备使用。
5.4.12 监理工程师应对塔式起重机、施工升降机、门式起重机、物料提升机等起重设备的地基基础施工进行检查验收，并留有验收记录。所用的原材料进场要进行检查，有复验要求的材料要进行抽样复试。对塔式起重机混凝土基础要审查专项施工方案，并应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用，拆除安全技术规程》（JGJ196）及《大型塔式起重机砼基础工程技术规程》（JGJ/T301）的规定。
5.4.13 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重设备顶升、加节或附着施工前，总监理工程师应委派安全监理工程师对其施工作业过程进行监控，并留存监控记录。
5.4.14 当多台塔式起重机、门式起重机在同一施工现场交叉作业时，监理工程师应审查施工单位编制的群塔专项方案，并应检查采取的防碰撞措施。
5.4.15 对停用六个月以上的塔式起重机，复工使用前监理工程师须重新参与并监督施工总承包单位组织使用单位、安装单位、租赁单位的联合验收过程，验收合格且形成记录后方可使用。
5.4.16 监理工程师应对塔式起重机的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用，拆除安全技术规程》
（JGJ196）的规定。
5.4.17 监理工程师应对用于物料提升机的起重量限制器、防坠安全器的

型式检验报告进行审查，施工使用过程严禁载人。
5.4.18 监理工程师应对物料提升机的安装、拆卸过程进行监督监控和监督验收，并应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88）的规定。
5.4.19 监理工程师应对履带式起重机的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《履带起重机》（GB/T14560）的规定。
5.4.20 监理工程师应对施工升降机防坠安全器的设置和标志有效期进行检查，防坠安全器应在一年有效标定期内使用。
5.4.21 监理工程师应对施工升降机的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《建筑施工升降机的安装、使用、拆卸安全技术规程》
（JGJ215）、《施工升降机安全使用规程》（GB/T34023）的规定。
5.4.22 监理工程师应对门式起重机的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《通用门式起重机》（GB/T14406）及《起重机设备安装工程施工及验收规范》（GB50278）的规定。
5.4.23 监理工程师应对架桥机的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《架桥机安全规程》（GB26469）及《市政架桥机安全使用技术规程》（JGJ266）的规定。
5.4.24 监理工程师应对高处作业吊篮的安装、拆卸过程进行监督监控和验收监督，并应符合《高处作业吊篮》（GB/T19155）及《高处作业吊篮的安拆使用技术规范》（JB/T11699）的规定。
5.4.25 监理工程师应对起重机械进场的吊具与索具进行检查验收，并应符合《起重机械吊具与索具安全规程》（LD48）的规定。
5.4.26 监理工程师应定期对起重机的钢丝绳进行检查，达到报废标准的必须要求施工单位予以更换，并应符合《起重机用钢丝绳》（GB/T34198）及《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GB/T5972）的规定。
5.4.27 监理工程师应对起重设备吊装工程施工进行检查，吊装前应加强

对机械设备安全性能、安全技术操作、周边环境的检查，并应符合《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276）的规定。
5.4.28 项目监理机构应对现场起重机械设备、吊具与索具、钢丝绳等建立定期检查制度，检查内容及检查结果应符合《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160）的规定。
5.5 脚手架工程
5.5.1 脚手架工程使用的钢管、扣件、型钢、钢板、木板等材料应进行进场验收，材料的材质应符合有关标准的规定。
5.5.2 脚手架搭设完成后应对脚手架进行验收，其构造要求、安全措施等应符合专项施工方案和有关规范的规定。
5.5.3 落地式钢管脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：
1 基础完工后及脚手架搭设前；
2 作业层上施加荷载前；
3 每搭设完 6m～8m 高度后；
4 达到设计高度后；
5 遇有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后；
6 停用超过一个月。
5.5.4 落地式钢管脚手架使用过程中，应定期检查下列要求内容：
1 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合规范和专项施工方案的要求；
2 地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空；
3 扣件螺栓应无松动；
4 立杆的沉降与垂直度的偏差应符合有关规范的规定。
5.5.5 附着式升降脚手架的附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆，其构造应符合现行国家标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》

（JGJ202）的要求。
5.6 拆除工程
5.6.1 拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中， 应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。
5.6.2 拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。
5.6.3 拆除工程施工不得立体交叉作业。
5.6.4 拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测;当发现事故隐患时，必须停止作业。
5.6.5 对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。
5.6.6 拆除地下物，应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物安全与稳定的措施。
5.6.7 拆除工程作业中，发现不明物体应停止施工，并应采取相应的应急措施，保护现场并及时向有关部门报告。
5.6.8 对有限空间拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业。
5.6.9 对生产、使用、储存危险品的拟拆除物，拆除施工前应先进行残留物的检测和处理，合格后方可进行施工。
5.6.10 拆卸的各种构件及物料应及时清理、分类存放，并应处于安全稳定状态。
5.7 暗挖工程
5.7.1 暗挖工程施工期间施工单位应对邻近的建（构）筑物、地下管线、道路与轨道交通线路等进行监测，并应对重要或有特殊要求的建（构）筑物采

取必要的技术措施。
5.7.2 施工前，施工单位应对施工地段的工程地质和水文地质情况进行调查，必要时应要求补充地质勘察。
5.7.3 盾构施工专项施工方案和应急预案应根据盾构类型、地质条件和工程实践制定。
5.8 其他工程
5.8.1 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接应采用螺栓连接，螺栓垫板应有防滑措施。
5.8.2 高空钢结构拼装平台（安装平台）应进行专项计算，有足够的强度和稳定性，严禁拼装杆件在工作平台上集中堆放或超载。
5.8.3 采用起重机械进行钢结构安装作业时，作业前应对起重机械的结构和安全装置及吊具、索具进行全面检查，确认无误方可作业。
5.8.4 施工中应用新技术、新工艺、新材料和新产品时，应通过建设行政主管部门的批准并列入《天津市建设领域推广技术（产品）项目库》。
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6.1 临时用电
6.1.1 施工现场临时用电设备在5 台及以上或设备总容量在50kW 及以上者，施工单位应编制临时用电组织设计。
6.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：
1 现场勘测；
2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；
3 进行负荷计算；
4 选择变压器；
5 设计配电系统；
1） 设计配电线路，选择导线或电缆；
2） 设计配电装置，选择电器；
3） 设计接地装置；
4） 绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图；
6 设计防雷装置；
7 确定防护措施；
8 制定安全用电措施和电气防火措施。
6.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。
6.1.4 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
6.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，

合格后方可投入使用。
6.1.6 施工现场临时用电设备在 5 台以下和设备总容量在 50kW 以下者， 应制定安全用电和电气防火措施，并应符合《施工现场临时用电安全技术规范》
（JCJ46）第 10.1.4、10.1.5 的规定。
6.1.7 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相五线制低压电力系统，必须符合下列规定：
1 采用三级配电系统；
2 采用 TN-S 接零保护系统；
3 采用二级漏电保护系统。
在施工现场专用变压器供电的 TN-S 接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。PE 线上严禁装设开关或熔断器， 严禁通过工作电流，且严禁断线。
6.1.8 监理人员应对电工及用电人员资格、劳动防护用品配置进行检查， 具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194）的相关规定。电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作，并监督施工单位填写《 		人员登记表》（津建安-施-1）以及《 	证书复印件登记表》
（津建安-施-2）。
工程施工前， 施工单位应组织相关人员进行安全交底工作， 并填写
《 	 安全技术交底表》（津建安-施-3），监理人员应审查安全交底内容，并留存相关资料。
6.1.9 对配电柜、缆线、开关等主要配电装置进行进场验收工作，进场应有：生产许可证、产品合格证、3C 认证证书以及产品检验检测证书等，监理人员应监督施工单位填写《 	产品验收表》（津建安—施-24）。

6.1.10 施工现场临时用电监理人员应针对验收阶段、部位、工程名称、验收日期、验收人员、验收结论、以及外电防护配电线路、线路保护系统、配电箱、照明线路等开展验收工作，并依据验收结果审核并签认施工单位上报的
《施工现场临时用电工程验收表》（津建安-施-42）。具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194）以及《天津市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术规范》（DB29-182）的相关要求。
1 审查施工单位《施工用电线路系统验收表》（津建安-施-43），对所涉及项目开展验收工作，具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》
（GB 50194）的相关要求；
2 审查施工单位《电气设备安装验收表》（津建安-施-44），对所涉及项目开展验收工作，具体内容应符合《天津市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术规范》（DB29-182）的相关要求；
3 审查施工单位《电气线路绝缘电阻测试记录》（津建安-施-45），对所涉及项目开展验收工作，具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》
（GB 50194）的相关要求；
4 审查施工单位《接地电阻测试记录表》（津建安-施-46），对所涉及项目开展验收工作，具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194）的相关要求；
5 审查施工单位《漏电保护器测试记录》（津建安-施-47），对所涉及项目开展验收工作，具体内容应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194）的相关要求。
6.2 消防安全
6.2.1 施工单位应建立健全消防组织体系、专职管理人员及职责、消防安全管理制度。其中消防安全管理制度应包括：消防安全责任制度、消防安全教育培训制度、可燃及易燃易爆危险物品管理制度、用火用电用气安全管理制度、

消防安全专项检查制度、动火作业审批制度、消防应急预案等。
6.2.2 审核施工现场应有的消防临时设施专项方案，内容应包括：施工现场的总平面布置、消防设施平面布置图、防火间距、消防车道、临时用房防火、在建工程防火、临时消防给水系统、应急照明、其他消防安全设计策划等。
6.2.3 所有施工人员进场施工前，施工单位均应按照《 	安全技术交底表》（津建安-施-3）中涉及消防安全的内容依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）进行相关消防安全技术交底。
6.2.4 核查施工单位对消防器材进厂的验收情况，设备进场验收应有经销单位、产品类别及型号、产品许可证、产品质量合格证、质量检测报告、法定检测单位的测试报告等资料，并审核是否与施工单位填写的《    产品验收表》（津建安-施-24）一致。
6.2.5 施工单位应对所有进入现场的可燃材料、易燃易爆危险品、消防器材、设备等，均应对物品名称、数量、存放地点、入库时间、出库时间等进行详细记录，并及时填写《易燃易爆危险品及消防器材、设备登记表》（津建安-施-23）。监理人员应定期核对相关资料是否与现场一致。
6.2.6 监理人员应定期检查施工单位《安全检查表》（津建安-施-7），并根据填写内容开展复查工作，发现问题及时采取措施。
6.2.7 施工人员在动火作业前，必须办理《动火作业申请表》（津建安- 施-25），并依据申请表，填写《动火作业监护任务书》（津建安-施-26）。严禁违反动火作业审批制度。
6.3 高处作业
6.3.1 在坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业， 均属于高处作业。
6.3.2 审核施工单位上报的施工组织设计中关于结合工程特点编写的临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防
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护技术措施，是否符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《高处作业分级》（GB/T3608）、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》（DB29-113）中的相关要求，并依据相关规范开展监理工作。
6.3.3 高处作业开始前，施工单位安全管理人员应对作业人员安全技术教育及交底情况，高处作业安全标识、安全设施落实情况，安全防护设施检查情况，高处作业安全防护用具佩戴情况，雨、雪、雾、霜等恶劣天气的防滑防冻措施落实情况等进行检查。
6.3.4 六级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，严禁露天攀登及悬空高处作业。在恶劣气候结束后，应组织施工单位对高处作业安全设施进行检查。
6.3.5 监理人员应对安全防护设施验收资料进行审核，主要包括：安全防护用品用具产品合格证明、安全防护设施验收记录、预埋件隐蔽验收记录、安全防护设施变更记录及签证等。
6.3.6 监理人员应督促施工单位做好安全防护设施的验收，主要包括： 防护栏杆立杆、横杆及挡脚板的设置、固定及其连接方式，攀登与悬空作业时的上下通道、防护栏杆等各类设施的搭设，操作平台及平台防护设施的搭设， 防护棚的搭设，安全网的设施情况，安全防护设施构件、设备的性能与质量， 防火设施的配置，各类设施所用的材料、配件的规格及材质等。
6.3.7 监理人员在每周的安全例行检查中，应对各类安全防护设施进行检查，发现隐患应及时要求施工单位进行整改。
6.3.8 防护器具进厂验收应有生产许可证、产品合格证、安全检验报告、生产经销单位、产品类别及型号、证书及编号等资料。施工单位应及时收集相关资料并填写《 	产品验收表》（津建安-施-24），监理人员应对该项内容进行检查。
6.3.9 高处作业前，施工单位均应进行相关高处作业安全技术交底，交底应包括：施工单位、工程名称、工种、施工部位、交底时间、交底内容等，

监理人员应对《安全技术交底表》（津建安-施-3）中涉及高处作业安全的内容依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《高处作业分级》（GB/T3608）、
《天津市建设工程施工现场安全管理规程》（DB29-113）进行抽查。
6.3.10 审核施工单位上报的《安全网支挂验收表》（津建安-施-39），安全网支挂验收应有安全网合格证、检验报告、并记录安全网封闭状况、水平网、立网等。
6.3.11 审核施工单位上报的《洞口及临边防护验收表》（津建安-施-40），洞口、临边的防护设施验收应记录临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业等情况。
6.3.12 检查竖向或平面预留洞口的防护措施，防护措施应符合下列规定：
1 竖向洞口应设置固定式或加锁开启式的防护栏杆；
2 电梯井口、管道井口除在井口处设防护栅栏门外，在井道内每隔 10m 且不大于两层还应设置一道安全平网；
3 平面洞口边长在 1.5m 以上的，四周应加设防护栏杆，平面张挂安全平网或者满铺盖板，洞口边长小于 1.5m 的，应采取固定式封盖；
4 施工通道附近的各类洞口除满铺盖板外，还应设置安全标识和夜间警示；
5 行人通道洞口必须设置长度满足安全规定要求的牢固防护棚，顶棚应满铺能承受高处坠落物冲击荷载的篷板；
6 位于车辆行驶道旁的洞口所加盖板应能承受不小于通行车辆后轮有效承载力 2 倍的荷载；
7 对于有可能发生人与物坠落的临边设置的防护栏杆，高度不低于1.2m，且必须设置扫地杆、中间杆和顶端杆，挡脚板高度不应低于 180mm。防护栏杆自上而下用 2000 目安全网封闭。

6.4 大型施工机械
6.4.1 大型施工机械进场前项目监理机构应审查施工单位大型施工机械安全管理体系及有关人员配置情况。
6.4.2 项目监理机构应审查施工单位报送的大型施工机械备案证明。
6.4.3 项目监理机构应审查大型施工机械安拆单位资质和大型施工机械及作业人员的资格。
6.4.4 项目监理机构应审查重要施工机械作业方案、安全措施及大型施工机械安、拆方案。安装方案内容应包括以下内容：
1 工程概况；
2 编制依据；
3 安装运行位置平面图；
4 所选用的施工机械型号及性能技术参数；
5 基础和附着装置的设置；
6 爬升工况及附着节点详图；
7 安装顺序和安全质量要求；
8 主要安装部件的重量和吊点位置；
9 安装辅助设备的型号、性能及布置位置；
10 电源的设置；
11 施工人员配置；
12 吊索具和专用工具的配备；
13 安装工艺程序；
14 安全装置的调试；
15 重大危险源和安全技术措施；
16 应急预案等。
拆除方案内容应包括：

1 工程概况；
2 大型施工机械位置的平面和立面图；
3 拆卸顺序；
4 部件的重量和吊点位置；
5 拆卸辅助设备的型号、性能及布置位置；
6 电源的设置；
7 施工人员配置吊索具和专用工具的配备；
8 重大危险源和安全技术措施、应急预案等。
6.4.5 大型施工机械基础和附着装置的设置应符合下列要求：
1 基础及其地基承载力应符合产品说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础或运行环境进行验收，合格后方能安装或运行使用；
2 塔式起重机附着使用时，其附着装置的设置和自由端高度等应符合产品说明书的规定；
3 当附着水平距离、附着间距等不满足产品说明书要求时，应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明，并应由企业技术负责人审批或经原生产厂家确认；
4 附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应能力的企业制作；
5 附着装置设计时，应对支承处的建筑主体结构进行验算。
6.4.6 项目监理机构应检查施工单位是否按照施工方案组织实施大型施工机械管理使用及重大危险源辨识及控制措施。对涉及危大工程及超过一定规模危大工程的施工机械的管理执行本标准第 5 章危险性较大及超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全监理工作的相关规定。
6.4.7 对大型施工机械安拆的关键工序、大件吊装、双机抬吊、负荷试验、特殊作业等重要作业项目总监理工程师（安全监理工程师）应委派监控人

实施旁站监理，并做好记录。（《监理单位 	作业监控任务书》（津建安- 监-7）、《监理单位 	监控记录表》（津建安-监-8））
6.4.8 大型机械现场安装验收完成，并通过检测合格后方准许使用，并应按规定及时办理使用登记。（《建筑施工机械使用登记表》（津建安—施-67））。
6.4.9 项目监理机构对大型施工机械作业过程进行巡视检查，发现不符合项下达整改通知单，并对整改反馈情况进行检查。
6.4.10 项目监理机构应每天巡视检查并定期检查使用单位对大型机械使用过程的管理情况，检查使用单位对机械的日常自检、保养情况，检查作业现场安全状态情况，抽查司机、信号司索工等操作人员持证上岗情况等（《安全监理日志》（津建安-监-4））。
6.4.11 项目监理机构应督促施工单位安排专业机械工对大型施工机械进行经常性检查，检查频次应根据工作繁重程度和环境恶劣的程度确定检查周期，但不得少于每月一次。检查内容一般包括：
1 大型施工机械正常工作的技术性能；
2 安全及防护装置；线路、罐、容器、阀、泵、其他液压或气动部件的工作性能及泄漏情况；
3 吊钩、吊钩螺母及防松装置；制动器性能及零件的磨损情况；
4 钢丝绳磨损和尾端的固定情况；
5 链条的磨损、变形、伸长情况；
6 捆绑绳、吊挂链和钢丝绳及辅具。
6.4.12 项目监理机构应监督施工单位对大型施工机械进行定期检查或委托第三方进行检测，应根据工作的繁重程度和环境恶劣的程度确定检查周期，但不得少于每年一次。检查内容一般包括：
1 上条经常性检查的内容；
2 金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉、螺栓等的连接情况；

3 主要零部件的磨损、裂纹、变形等情况；
4 指示装置的可靠性和精度；
5 安全装置、动力系统和控制器等。
6.4.13 大型机械拟定拆除日期后，实施拆除前，监理对拆除准备工作情况进行核查，对拆除单位报审资料核查并签署意见。（《建筑施工机械安装（拆除）告知书》（津建安—施-48）等相关文件）
6.4.14 总监理工程师（安全监理工程师）应委派监理人员负责大型施工机械安全监理和监控资料的汇总、整理和管理。
6.5 小型施工机具
6.5.1 项目监理机构应审查施工单位报送的小型施工机械合格证明文件，需包含机具产品登记、有关检验检测报告、产品合格证、使用说明书、进场验收记录、有关安装 验收记录、安全检查记录、发放使用登记、安全使用技术交底记录等《施工设施（机具、措施用材）备案表》（DB/T29-131），项目监理机构安全监理应建立进场施工机械进场审核记录及台帐。
6.5.2 安全监理工程师应对相关施工机械所涉及的特种作业人员资格进行审核。
6.5.3 项目监理机构应审查重要施工机械作业方案及安全措施。
6.5.4 项目监理机构应督促施工单位在施工操作人员上岗前进行安全使用技术交底，以确保在操作过程中严格按照相关技术措施操作使用。
6.5.5 安全监理工程师应督促施工单位为机械作业提供道路、水电、临时机械或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。
6.5.6 监理机构应督促施工单位执行明火作业项目申报、审查、审批制度。
6.5.7 施工机械安全操作标识牌应格式化设置，安装牢固，安全标志牌

应符合《安全标志》（GB2894）的相关规定。
6.5.8 项目监理机构督促施工单位相关责任人落实机械操作中应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。
6.5.9 项目监理机构应督促施工单位按照《建筑施工安全检查标准》
（JGJ59）对现场定期和不定期检查，重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠。机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠；是否定期保养、清洁；操作人员是否持证上岗；有无违章指挥、违章作业行为等。
6.5.10 项目监理机构应对检查中发现的问题及时下达监理通知单或工程暂停令，要求施工单位采取相应措施，定人、定时间、定措施落实解决，并及时进行复查。
6.6 季节性施工
6.6.1 项目监理机构应督促施工单位随时注意气象部门的预报，做好防雨雪、防风砂、防坍塌、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。
6.6.2 项目监理机构督促施工单位依据工程特点编制季节性施工方案， 并经施工单位技术部门审核确认后上报项目监理机构，经总监理工程师审核确认后方可实施。
6.6.3 项目监理机构应督促施工单位成立以项目经理为主要负责人的项目管理体系、质量保证体系和安全保证体系，明确各级施工管理人员的季节性施工岗位责任制，做好季节性施工技术交底。
6.6.4 项目监理机构督促施工单位依据经审批确认的应急预案进行防火、防汛、防烫伤、防冻伤、防中毒等内容的安全教育以及应急演练并留存相关资料备查。（《安全监理日志》（津建安-监-4））

6.6.5 项目监理机构应对夏季施工安全管理措施进行检查，并督促施工单位做好以下工作：
1 根据本工程所处的环境，随时注意气象部门的预报，根据地方气象台预计未来某时段内最高温度，发布高温预警。采取防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全，并引起管理人员和作业人员警惕， 及时做好个人防暑降温工作；
2 根据气温及时调整作息时间，设置凉棚、饮水点，在特殊高温作业点， 采取相应防暑和降温措施，确保人身安全；
3 使用易挥发溶剂作清洗或调制油漆时，应在通风良好处进行，周围严禁明火及吸烟；
4 气瓶应在阴凉处，严禁受烈日曝晒，并不得卧置在晒热的地面上；
5 高温季节尽量不安排在容器内进行油漆、防腐工作；如进度需要，则必须安排在气温较低时作业，定时轮换工作，并设专人在外监护；
6 项目设专人负责施工现场饮用水的供应，确保清洁、合格、卫生；
7 配备医务人员及必需的防暑降温药品，加强食堂、宿舍及办公区域的检查，定期消毒防止传染病的发生。
6.6.6 项目监理机构应对大风、汛期和雨季安全管理措施进行检查，并督促施工单位做好以下工作：
1 编制雨季施工方案、有针对性的应急预案和演练计划，并进行演习、评价以检查应急预案的有效性；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
2 现场备齐各类排水泵、潜水泵等防汛专用物资，以备暴雨来临时抽水、排水之需；
3 施工项目部应成立防汛领导小组，各专业单位成立防汛队伍，并设专用电话 24 小时值班，落实责任制，保证防汛组织的健全及快速反应能力；
4 在大风和汛期来临之前，对现场大型机械、照明灯塔等避雷进行检测；

5 大型起重式机械工作时，当风速达 5 级以上时，停止高处吊装作业， 风力达到 6 级，停止一切吊装作业，并停好各类起重机，确保起重机和人身安全；
6 遇有雷雨等恶劣气候，致使起重指挥人员听不见或看不清工作地点， 操作人员看不清指挥信号时，不得进行起吊作业；
7 风雨季来临之前，对施工现场的施工机械进行一次检查，应符合《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33）的相关要求，落实各项防风措施，对设备、材料堆放场的防雨措施、临建设施补增抗风、固定措施；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
8 雨季来临前，对施工及生活用电盘柜、电气设备的金属外壳等接地装置进行全面的检查测试，应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46） 及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194）的相关要求，并做好检查处理记录备查；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
9 雷雨季来临前，对存放易燃、易爆物品库区的防雷装置（避雷针）进行全面检查测试，不合要求的进行及时处理，保证避雷设施的可靠性；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
10 加强对电动工具的绝缘及漏电保护器可靠性的检查工作，对发现问题的电动工具及漏电保护器及时予以更换及维修处理；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
11 对外墙脚手架、围网、竹笆等安全设施定期检查，风雨前和风雨后进行专项检查，并应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的相关要求；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
12 定期对现场用电、宿舍区用电进行检查；定期对机械设备、用电设备检查维修，保障正常运转。风雨前和风雨后项目监理机构组织施工单位进行全面检查，对检查中发现的问题要及时下达监理通知单或工程暂停令，要求施工

单位采取相应措施，定人、定时间、定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改复查记录；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
6.6.7 项目监理机构应对冬季施工安全管理措施进行检查，并督促施工单位做好如下工作：
1 冬期施工前一个月编制好冬期施工专项方案。冬期施工专项方案包括以下内容：施工方法、工程进度计划、技术供应计划、施工劳动力供应计划、能源供应计划、总平面布置图（临建、道路、力能管线布置等）、施工安全措施、防火安全措施、劳动用品、各项安全技术措施费用安排和节能措施；
2 冬期施工前一个月组织做好冬期施工材料、专用设备、能源、暂设工种等施工准备工作；
3 对全体人员进行安全教育，配备好冬季安全防护用品。结合工程项目任务在冬季施工前做好安全技术交底；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
4 对消防器具、取暖设施等进行全面检查，应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720 的相关要求，对消防设施应做好保温防冻措施并加强用火管理，及时清除火源周围的易燃物；（《安全监理日志》（津建安-监-4））
5 对施工机械及汽车的水箱应予以保温。停用后，无防冻液的水箱应将存水放尽。油箱或容器内的油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。汽车及轮胎式机械在冰雪路面上行驶时应装防滑链。起重机械冬季操作室内温度低于 5℃时应设采暖设施；
6 项目监理机构应依据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T 104）中的相关要求加强现场巡视检查，对检查中发现的问题要及时下达监理通知单或工程暂停令，要求施工单位采取相应措施，定人、定时间、定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改复查记录。（《安全监理日志》（津建安-监-4））
6.7 文明施工
6.7.1 总监理工程师审查施工单位上报的施工组织设计中的文明施工管

 (
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)
理措施或文明施工方案应符合《天津市建设工程文明施工管理规定》（天津市人民政府令第 100 号）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等规定。
6.7.2 文明施工方案编写的内容应包括：
1 施工现场平面布置图（按照基础、主体、装修三阶段进行设计），包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置，成品、半成品、原材料的堆放位置等；
2 施工现场消防平面布置图；
3 施工现场临时用电平面布置图；
4 现场围栏的设计；
5 现场工程标志牌的设计（材料、规格、字体等）；
6 临时建筑物、构筑物、硬地化、道路等单体设计；
7 现场污水处理排放设计；
8 粉尘、噪音控制措施；
9 施工区域内现有市政管网和周围的建、构筑物的保护；
10 现场卫生及安全保卫措施；
11 现场文明施工管理体系；
12 现场文明施工管理目标。
6.7.3 项目监理机构对文明施工负监督责任，发现不文明施工行为的应当及时制止并下达监理通知单或工程暂停令要求施工单位整改，施工单位拒不整改的，项目监理机构应当及时向建设单位和建设行政部门报告。（《安全监理日志》（津建安-监-4））
6.7.4 工程开工前，项目监理机构应会同建设单位督促施工单位对施工现场进行踏勘，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

6.7.5 项目监理机构定期组织施工单位对现场文明施工情况进行全面检查，对检查中发现的问题要及时下达监理通知单或工程暂停令，要求施工单位采取相应措施，定人、定时间、定措施落实解决，并及时进行复查。（《安全监理日志》（津建安-监-4））
6.7.6 项目监理机构应督促总承包单位做好施工现场的布置，并应符合以下要求：
1 对施工现场进行封闭式隔离施工，工地周边应设置连续、密闭的围拦， 设置标准应符合《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》的相应要求。
2 施工单位应当按照要求在施工现场醒目处设置消防保卫、安全生产、环境保护、文明施工、工程概况和施工现场总平面图等标牌，标牌内容应当全面、详细、准确，设置标准应符合《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》的相应要求。
3 建设工地办公区、作业区、生活区应当合理规划，分开设置。
4 施工现场应当设置符合消防要求的进出道口，大门要采用封闭门扇， 进出道口和工地内道路、材料堆放场地应当进行硬化处理，并能满足载重车辆通行要求，设置标准应符合《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》的相应要求。
5 建筑工程施工至 2 层以上（含 2 层）时，应当采用防护网进行封闭， 封闭应当高于作业面且同步进行。采用提升或者滑动模板等工艺施工的，可以按照相关规范要求进行封闭，防护网应当整洁、牢固、无破损。
6 施工机具设备及建筑材料按照施工现场总平面图划定的区域分类堆放。堆放的建筑材料应当设置标志牌，标明材料名称、规格、型号等信息。禁止在围挡外或者依托围墙堆放渣土和建筑材料。危险化学品及易燃易爆物品应当按照规定设置专用库房分类存放，专人保管；其使用、存储应当依法办理审批手续。

7 施工现场必须采取下列措施防止环境污染。
1） 施工进出道口应当设置符合要求的车辆冲洗保洁设施；
2） 施工产生的土石方、建筑垃圾和其他生活垃圾应当及时清运；
3） 粉灰质建筑材料应当入库存放；
4） 施工现场应当定期洒水降尘。裸露泥土应采用密目网进行苫盖；
5） 建筑物、构筑物的建筑垃圾应当采用相应容器或者管道清运，禁止凌空抛洒；
6） 禁止在施工现场焚烧建筑垃圾、生活垃圾以及其他产生有毒有害气体的物质。
8 在建工程严禁兼做办公、住宿，并且作业区与办公、生活区必须明显划分，分别设立生活、施工通道，避免交叉混乱，影响安全生产。
9 施工现场应当设置沉淀池、隔油池、化粪池等对施工污水、生活污水进行处理，不得随意排放。禁止向饮用水源及河道、湖泊等水域排放污水。
10 建造临时生活设施必须符合消防要求。临时房屋的结构强度及稳定性必须符合安全和使用标准。宿舍墙壁和屋顶宜使用保温隔热材料或者采用有效的保温隔热措施，鼓励使用轻钢结构标准型拼装活动板房，禁止利用施工围挡搭建临时建筑物或者设施。
11 施工现场员工宿舍、食堂、厕所的设置，应符合建设部颁布的《建筑施工现场环境和卫生标准》（JGJ146）的规定。
12 施工中尽量采用低噪音的工艺和施工方法，建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。当环保部门提出施工现场的噪音超出限值时，施工单位应采取减震消音措施。
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7.1 施工安全监理工作资料台账
7.1.1 施工单位申报资质、方案
	序号
	监理留存资料明细

	1
	企业资质证书、安全生产许可证、管理人员及特种作业人员资格证

	2
	施工组织设计

	3
	建筑施工安全生产事故应急救援预案

	4
	建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

	5
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

	6
	文明施工方案

	7
	临时用电组织设计

	8
	深基坑支护、土方开挖、降水工程方案

	9
	塔式起重机安装、拆卸方案

	10
	模板支撑工程方案

	11
	落地式钢管脚手架工程方案

	12
	附着式整体提升脚手架工程方案

	13
	悬挑式脚手架工程方案

	14
	施工升降机安装、拆卸方案

	15
	悬挑式卸料钢平台安装、拆卸方案

	16
	电动吊篮安装、拆卸方案

	17
	建筑幕墙安装工程方案



7.1.2 施工单位申报的工作记录资料明细
	序号
	监理留存资料明细

	1
	重大风险点位自检表（津建安-施—21）

	2
	重大风险点位复检申请表（津建安-施—22）

	3
	建筑施工特种作业人员证复印件

	4
	钢管、扣件、安全网生产许可证、合格证和检验检测报告

	5
	建筑施工机械安装（拆除）告知书（组卷册中）

	6
	建筑施工机械使用登记表（组卷册中）

	7
	建筑施工机械延期使用登记表（须延期时使用）



7.1.3 由监理组织分项验收表格
	序号
	监理留存资料明细

	1
	文明施工验收表（改动---津建安—施—18）

	2
	施工现场临时用电工程验收表（津建安—施—42）

	3
	基坑支护拆除安全验收表（津建安—施—35）

	4
	塔式起重机安装、附着顶升验收表（津建安—施—61、	70）

	5
	模板支架验收记录表（津建安—施—37）

	6
	落地式钢管脚手架验收表（津建安—施—27 至 31）

	7
	附着式升降脚手架安装、升降验收表（津建安—施—92、95）

	8
	悬挑式脚手架验收表（津建安—施—32）

	9
	施工升降机安装、升节附着验收表（津建安—施—62、	69）

	10
	悬挑式物料钢平台验收表（津建安—施—33）

	11
	高处作业吊篮安装验收表（津建安—施—76）

	12
	建筑幕墙安装工程验收表



7.1.4 监理安全资料
	序号
	监理单位的资料明细

	1
	危险源辩识与风险评价调查表（监理部--重大危险源清单）

	2
	临时用电监理细则

	3
	土方开挖、降水工程监理细则

	4
	塔式起重机安装、拆卸监理细则

	5
	模板支撑工程监理细则

	6
	落地式钢管脚手架工程监理细则

	7
	附着式整体提升脚手架工程监理细则

	8
	悬挑式脚手架工程监理细则

	9
	施工升降机安装、拆卸监理细则

	10
	悬挑式卸料钢平台安装、拆卸监理细则

	11
	电动吊篮安装、拆卸监理细则

	12
	建筑幕墙安装工程监理细则

	13
	起重吊装工程监理细则


[bookmark: _GoBack]
7.1.5 监理安全工作记录
	序号
	监理单位的资料明细

	1
	报审表 （津建安—监—1）

	2
	企业资质等审查表（津建安—监—1）

	3
	施工组织设计（方案）报审表（津建安—监—2）

	4
	建筑施工安全生产事故应急救援预案审查表（津建安—监—2）

	
5
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（津建安—监-2/津建安—施—20）

	6
	监理例会记录表（津建安—监—3）

	7
	安全监理日志（津建安—监—4）

	8
	监理通知单（津建安—监—5）

	9
	监理通知回复单（津建安—监—6）

	10
	监理单位 	作业监控任务书 （津建安—监—7）

	11
	监理单位 	监控记录表
	（津建安—监—8）

	10
	重大风险点位复检表
	（津建安—监—9）

	11
	重大风险点位验收申请表
	（津建安—监—10）

	12
	总监理工程师带班记录表
	（津建安—监—11）

	13
	 	旁站记录表
	（津建安—监—12）



7.2 施工安全监理工作资料归档目录
7.2.1 工程监理单位施工安全资料归档目录（安全管理资料册）
	序号
	施工单位申报的资料
	监理单位应有的资料
	收集资料

	

1
	企业资质、安全生产许可
证、管理人员及特种作业人员资格证
	

留取相关复印件
	

津建安—监—1

	2
	施工组织设计
	
	津建安—监—2

	
3
	建筑施工安全生产事故应急救援预案
	
	
津建安—监—2

	
4
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	危险源辩识与风险评价调查表（附加清单）
	津建安—监—2 津建安—施—20

	5
	项目文明施工方案
	相应的实施验收表
	津建安—监—2

	
6
	
临时用电组织设计或方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 津建安—施—42

	7
	基坑支护、降水工程方案
	相应的安全验收表
	津建安—监—2

	8
	土方开挖工程方案
	相应的安全验收表
	津建安—监—2

	

9
	

整体提升模板工程方案
	

相应的安全验收表
	津建安—监—2；
津建安—施— 93、96、97

	
10
	
混凝土模板支架工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 津建安—施—37

	
11
	钢结构承重支撑体系工程
方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2
津建安—施—37

	

12
	
非常规起重设备、方法，单
件起吊重量≥10KN 起重吊装及安装拆卸工程方案
	

相应的安全验收表
	
津建安—监—2
津建安—施— 80、84



	序号
	施工单位申报的资料
	监理单位应有的资料
	收集资料

	
13
	
塔式起重机安装工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—施—
61、70

	

14
	
施工升降机、物料提升机安装、升节附着方案
	

相应的安全验收表
	津建安—监—2；
津建安—施— 62、63、69

	

15
	
搭设高度≥24m 落地式钢管脚手架工程方案
	

相应的安全验收表
	津建安—监—2；
津建安—施—27 至 3（1 根据选型）

	

16
	
附着式升降脚手架工程方案
	

相应的安全验收表
	津建安—监—2； 津建安—施— 92、94、95

	
17
	
悬挑式脚手架工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2； 津建安—施—32

	
18
	
吊篮脚手架工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2； 津建安—施—76

	
19
	自制卸料平台、移动操作平台工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2； 津建安—施—33

	
20
	
新型及异型脚手架工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2
相应的验收表

	
21
	
建筑物、构筑物拆除工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2
相应的验收表

	
22
	
爆破拆除的工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 相应的验收表

	
23
	
建筑幕墙安装工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 相应的验收表



 (
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	序号
	施工单位申报的资料
	监理单位应有的资料
	收集资料

	
24
	钢结构、网架和索膜结构安
装工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2
相应的验收表

	
25
	
人工挖扩孔桩工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2
相应的验收表

	
26
	地下暗挖、顶管及水下作业工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 相应的验收表

	
27
	
预应力工程方案
	
相应的安全验收表
	津建安—监—2 相应的验收表

	

28
	采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部
分项工程方案
	

相应的安全验收表
	

津建安—监—2 相应的验收表



7.2.2 工程监理单位施工安全资料归档目录（安全监理工作记录册）

	序号
	施工单位申报的资料
	监理单位应有的资料
	收集资料

	1
	
	监理例会记录表
	津建安—监—3

	2
	
	安全监理日志
	津建安—监—4

	3
	
	监理通知单
	津建安—监—5

	4
	监理通知回复单
	留档
	津建安—监—6

	
5
	
	监理单位 	作业监控任务书
	
津建安—监—7

	6
	
	监理单位 	监控记录表
	津建安—监—8

	
7
	重大风险点位自检表、复检申请表复检表（津建安
-施—21、22）
	
重大风险点位复检表
	
津建安—监—9

	8
	
	重大风险点位复检申请表
	津建安—监—10

	9
	
	总监理工程师带班记录表
	津建安—监—11

	10
	
	旁站记录表
	津建安—监—12

	
11
	建筑施工特种作业人员证复印件
	
留档
	
津建安—监—1

	
12
	钢管、扣件、安全网生产许可证、合格证和检验检测报告
	
留档
	
津建安—监—1

	
13
	建筑施工机械安装（ 拆除）告知书
	
留档（资料多可单组卷）
	
津建安—施—48

	14
	建筑施工机械使用登记表
	留档（资料多可单组卷）
	津建安—施—67

	
15
	建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
	
留档（资料多可单组卷）
	

	
16
	建筑施工机械延期使用登记表
	
留档（资料多可单组卷）
	
津建安—监—68




